REPUBLIQUE FRANCAISE

dasi

Décision n° 2023-DC-0760 de I’Autorité de sireté nucléaire du 16 mai 2023
modifiant la décision n° 2018-DC-0643 de I’Autorité de sureté nucléaire du
9 octobre 2018 autorisant la mise en service et I'utilisation de la cuve du réacteur
EPR de la centrale nucléaire de Flamanville INB n° 167)

L’Autorité de sGreté nucléaire,
Vu le code de I’environnement, notamment ses articles L. 557-4, L. 557-5, et R. 557-1-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L1333-2;

Vu le décret n°® 2007-534 du 10 avril 2007 modifié autorisant la création de I’installation nucléaire de
base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de
Flamanville (Manche) ;

Vu l'arrété du 10 novembre 1999 modifi€ relatif a la surveillance de I’exploitation du circuit primaire
principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires a eau sous pression,
notamment ses articles 12 et 15 ;

Vu l’'arrété du 30 décembre 2015 modifi€ relatif aux équipements sous pression nucléaires et a certains
accessoires de sécurité destinés a leur protection, notamment son article 9 et son annexe I ;

Vu la décision n° 2018-DC-0643 de I’Autorité de stireté nucléaire du 9 octobre 2018 autorisant la mise
en service et |'utilisation de la cuve du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville (INB

n° 167);
Vu les courriers de Framatome référencés FRA-DEP-00793 du 22 décembre 2022 et FRA-DEP-00824
du 13 février 2023, sollicitant la modification de la décision du 9 octobre 2018 susvisée, en vue d’un

report de la date limite d’utilisation du couvercle de la cuve ;

Vu le rapport ’APAVE EXPLOITATION FRANCE référencé 31222257/1 N°152 version 2 du
10 février 2023 ;

Vu l'avis de la sous-commission permanente pour les appareils a pression du Conseil supérieur de la
prévention des risques technologiques du 13 mars 2023 ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 10 au 31 mars 2023 puis du 13 au 20 avril 2023 ;

Vu le courriel de Framatome du 12 mai 2023 faisant part a ’ASN de ses observations sur le projet de
décision ;

Vu le courrier ’EDF du 12 mai 2023 faisant part a ’ASN de ses observations sur le projet de décision;



Considérant ce qui suit :

1. La mise en service et I'utilisation de la cuve du réacteur nucléaire EPR de Flamanville ont été
autorisées par la décision du 9 octobre 2018 susvisée, prise sur le fondement de I’article 9 de I'arrété
du 30 décembre 2015 susvisé, en raison d’une anomalie de fabrication des calottes du fond et du
couvercle de la cuve du réacteur constituant un non-respect de 'exigence de qualification technique
mentionnée au point 3.2 du méme arrété. La décision impose la réalisation de controles périodiques
supplémentaires sur le fond de la cuve afin de s’assurer de I'absence d’apparition de défaut au cours
du fonctionnement du réacteur. La faisabilité de ces contréles complémentaires sur le couvercle de
la cuve n’étant pas acquise, la décision n’a autorisé l'utilisation du couvercle que jusqu’au 31
décembre 2024. Dans sa décision du 9 octobre 2018 susvisée, ’ASN a en effet considéré que : « il n’est
pas identifie de meécanisme pouvant conduire a créer ou propager rapidement un defaut lors du
fonctionnement du réacteur, [...] il est donc acceptable qu’il ne soit pas mis en ceuvre de contréle avant fin
2024 et [...] en conséquence lutilisation du couvercle jusqu’a une telle échéance est acceptable au plan de la
stireté nucleéaire ».

2. Lorsque la décision du 9 octobre 2018 a été prise par ’ASN, la mise en service du réacteur était
prévue en octobre 2019. Des aléas survenus depuis ont conduit a ce que la mise en service du réacteur
soit désormais envisagée au cours du premier trimestre de ’année 2024.

Le premier cycle de fonctionnement du réacteur, qui inclut une phase d’essais, est prévu pour durer
entre 15 et 18 mois. Dans ce contexte, la date limite figurant dans la décision du 9 octobre 2018
susvisée conduit a ce que le premier cycle de fonctionnement doive étre interrompu pour procéder au
remplacement du couvercle.

Dans ce cadre, le fabricant Framatome sollicite le report de la date limite d’utilisation du couvercle
au premier arrét programmeé du réacteur, au cours duquel le couvercle sera remplacé. Ce premier arrét
programmé est celui au cours duquel doit intervenir la premiere requalification complete du circuit
primaire du réacteur, requise au titre de 'arrété du 10 novembre 1999 susvisé.

3. Le remplacement du couvercle apres la mise en service du réacteur, permis par la décision du 9
octobre 2018 susvisée, conduit a un supplément de dose collective estimé a 200 H.mSv, et a ce que le
couvercle actuel devienne un déchet radioactif. Ce supplément de dose est du méme ordre de grandeur
que celui d’autres opérations de remplacement d’équipements du circuit primaire principal. Le
couvercle constituera un déchet radioactif de catégorie « faible et moyenne activité a vie courte », pour
lequel il existe une filiere de stockage.

La suppression d’un arrét en cours du premier cycle dédié au remplacement du couvercle permettra
de prévenir une possible interruption des essais de démarrage du réacteur, d’éviter la réalisation
d’opérations sensibles de mise a I'arrét et de redémarrage du réacteur et de réduire I'exposition
collective liée a des opérations supplémentaires, qui constituent des éléments favorables en termes
de streté nucléaire et de radioprotection.

Le report sollicité par le fabricant Framatome conduira a une durée d’utilisation du couvercle de
I'ordre de 18 mois, soit une durée inférieure a celle qui était envisagée lorsque ’ASN a pris sa décision
du 9 octobre 2018 susvisée, qui, compte tenu de la date alors envisagée pour le démarrage du réacteur,
était d’environ quatre ans.

4. Le remplacement du couvercle de la cuve avant la mise en service du réacteur conduirait a reporter
celle-ci d’environ un an.

5. Au regard de ces éléments, ’ASN considere que la difficulté particuliere ayant motivé 'autorisation
du 9 décembre 2018 susvisée demeure.
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6. L’ASN considere toutefois que, dans le cas ou le projet subirait a nouveau un retard important,
I'exploitant devra réexaminer la possibilité de remplacer le couvercle avant la mise en service du
réacteur.

Décide :

Article 1°¢

A Tarticle 1° de la décision du 9 octobre 2018 susvisée, les mots : « du 31 décembre 2024 » sont
remplacés par les mots : « de I'arrét du réacteur au cours duquel la premiere requalification complete
du circuit primaire est réalisée ».

Article 2

Le directeur général de I’Autorité de streté nucléaire est chargé de 'exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel de I’Autorité de streté nucléaire.

Fait 2 Montrouge, le 16 mai 2023.

Le college de I’Autorité de streté nucléaire,

Signé par :

Bernard DOROSZCZUK

Sylvie CADET-MERCIER Jean-Luc LACHAUME  Géraldine PINA Laure TOURJANSKY
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